

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mil vingt-trois, le 9 novembre à 18h45, le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle de Spectacle de GRANDVILLARS, sous la présidence de Monsieur Christian RAYOT, Président.

**Étaient présents :** Monsieur Christian RAYOT, Président, et Mesdames et Messieurs Martine BENJAMAA, Thomas BIETRY, Anissa BRIKH, Daniel BOUR, Philippe CHEVALIER, Bernard CERF, Gilles COURGEY, Roland DAMOTTE, Jean-Jacques DUPREZ, Daniel FRERY, Christian GAILLARD, Hamid HAMLIL, Jean-Louis HOTTLET, Fatima KHELIFI, Sandrine JANIAUD LARCHER, Jean LOCATELLI, Thierry MARCJAN, Claude MONNIER, Robert NATALE, Florence PFHURTER, Jean RACINE, Frédéric ROUSSE, Dominique TRÉLA, Pierre VALLAT et Bernard VIATTE **membres titulaires.**

**Étaient excusés :** Mesdames et Messieurs, Lounès ABDOUN-SONTOT, Jacques ALEXANDRE, Chantal BEQUILLARD, Anne Catherine BOBILLIER, Catherine CREPIN, Catherine CLAYEUX, Monique DINET, Gérard FESSELET, Patrice DUMORTIER, Imann EL MOUSSAFER, Vincent FREARD, Sophie GUYON, Michel HOUDELAT, Anaïs MONNIER, Emmanuelle PALMA-GERARD, Gilles PERRIN, Sophie PHILIPPE, Nicolas PETERLINI, Fabrice PETITJEAN, Annick PRENAT, Virginie REY, Lionel ROY, Jean-Michel TALON et Françoise THOMAS.

**Avaient donné pouvoir :** Lounès ABDOUN SONTOT à Daniel BOUR, Jacques ALEXANDRE à Martine BENJAMAA, Anne-Catherine BOBILLIER à Sandrine JANIAUD LARCHER, Gérard FESSELET à Jean-Louis HOTTLET, Gilles PERRIN à Claude MONNIER, Sophie PHILIPPE à Daniel FRERY, et Françoise THOMAS à Frédéric ROUSSE.

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers	
Le 23 octobre 2023	Le 23 octobre 2023	En exercice	50
		Présents	26
		Votants	33

Le Président, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, vérifie l'existence du quorum et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint. Il cite les pouvoirs reçus.

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents, Jean RACINE est désigné.

Le Président fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et fait prendre note des éventuelles rectifications par le secrétaire de séance.

Il appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour car seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une délibération.

**2023-06-19- Budget Assainissement -Convention d'indemnisation relative à l'exécution des contrats de marchés publics : Mise en séparatif de l'assainissement sur la commune de Froidefontaine Lot n°1 réseaux**

*Rapporteur : Gilles COURGEY*





Suite au marché public concernant des travaux de création de réseaux d'assainissement (transfert et collecte) et le renouvellement de réseaux d'eau potable sur la commune de Froidefontaine (lot n°1 : réseaux) notifié à l'entreprise ROGER MARTIN et le contexte inflationniste dû notamment à la crise énergétique et à la guerre en Ukraine en application de la théorie de l'imprévision, il a été convenu d'établir une convention d'indemnisation.

Le montant forfaitaire et définitif a donc été fixé à 80 000 € HT.

**Le Conseil communautaire, après en avoir débattu à l'unanimité des membres présents, décide :**

- **d'approuver la présente convention,**
- **d'autoriser le Président à signer le document après la signature de l'entreprise**

*Annexe : Convention d'indemnisation*

<p>Le Président soussigné, certifie que la convocation du Conseil Communautaire et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés conformément à la législation en vigueur.</p>	<p><b>Le Président,</b> Le Président <b>Christian RAYOT</b></p>
<p><b>Et publication ou notification le</b></p>	<p><b>MARDI 14 NOV. 2023</b></p>
<p>Le Président, <b>Le Président</b> <b>Christian RAYOT</b></p>	 

CONVENTION D'INDEMNISATION RELATIVE A L'EXECUTION DES CONTRATS DE MARCHES PUBLICS  
DANS LE CONTEXTE INFLATIONNISTE DU NOTAMMENT A LA CRISE ENERGETIQUE ET A LA GUERRE EN  
UKRAINE EN APPLICATION DE LA THEORIE DE L'IMPREVISION

Vu le marché public concernant des travaux de création de réseaux d'assainissement (transfert et collecte) et le renouvellement de réseaux d'eau potable sur la commune de Froidefontaine (lot n°1 : réseaux) et notifié avec l'entreprise Roger Martin le 10 juin 2021.

ENTRE

Monsieur Christian RAYOT, agissant en sa qualité de Président de la Communauté de Communes du Sud Territoire au nom et pour le compte de la Communauté de communes du Sud Territoire (CCST), dont le siège administratif est situé 8 place Raymond Forni à DELLE (90100),

Ci-après désigné « l'Acheteur »,

D'une part,

ET

Monsieur Guillaume LECLERCQ agissant en sa qualité de responsable de l'agence de Belfort au nom et pour le compte de la société ROGER MARTIN sise 9 route de Montbéliard à ANDELNANS (90400) immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro SIRET 391 338 449 00021

Ci-après désigné « le Titulaire »,

D'autre part ;

IL EST TOUT D'ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIIT :

Pour donner suite à une mise en concurrence dans le cadre de marchés publics, la société ROGER MARTIN s'est vue attribuer le lot n°1 (réseaux) portant sur la création de réseaux d'assainissement (transfert et collecte) et le renouvellement de réseaux d'eau potable.

En effet, le Conseil Communautaire de la CCST a décidé d'attribuer ledit marché à la société ROGER MARTIN, après avis de la commission d'appel d'offres du même jour, pour un montant de 1 594 954,82 € HT (incluant les tranches fermes assainissement et eau potable et les 8 tranches optionnelles assainissement) par la délibération n°2021-04-02 en date du 20 mai 2021.

Le contrat a été notifié à l'entreprise ROGER MARTIN en date du 10 juin 2021, pour un démarrage de chantier le 13 septembre 2021 par l'ordre de service n°1.

Par un courrier recommandé n°1A78920177542 en date du 4 avril 2022, le titulaire a informé les services de la CCST ne plus être en mesure de supporter seul la totalité des charges extracontractuelles du marché qu'il subissait du fait de la hausse de certaines matières premières, des fournitures et de l'énergie constatée depuis la fin du premier trimestre 2021 et dont l'ampleur a été accentuée par la guerre en Ukraine.

Le titulaire sollicite en ce sens un rendez-vous avec la collectivité afin d'échanger sur le planning de réalisation et les modalités de répartitions de ces aléas économiques qui constituent une circonstance exceptionnelle de nature à affecter gravement l'équilibre économique du marché.

Cette indemnité a pour objectif de compenser une partie des charges visées qui déséquilibrent l'exécution du contrat.

L'article L.6 du Code de la commande publique prévoit en effet, en ces termes « lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l'exécution, a droit à une indemnité ».

Par une circulaire n°6338/SG en date du 30 mars 2022, le Premier ministre a adressé aux membres du Gouvernement et aux préfets une circulaire relative à l'exécution des contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines matières premières précisant notamment les modalités de mise en œuvre de la théorie de l'imprévision.

La mise en œuvre de la théorie d'imprévision, réunie trois conditions cumulatives à savoir :

- L'imprévisibilité ;
- L'extériorité de l'évènement aux parties du contrat ;
- Le bouleversement de l'économie du contrat.

La circulaire évoquée précise que le titulaire doit être en mesure de justifier, d'une part, son prix de revient et sa marge bénéficiaire au moment où il a remis son offre et, d'autre part, ses débours au cours de l'exécution du marché.

Dans son courrier du 4 avril 2022, Roger Martin a justifié la demande d'indemnisation par les augmentations subies notamment sur les matières premières (gasoil, GNR, bitume et fabrication d'enrobés) ainsi que sur la raréfaction donc l'augmentation des prix par pénurie de certains produits (conduite en polypropylène et fonte).

Ainsi, les charges extracontractuelles subies :

- sont appréciées par rapport à l'exécution du marché au coût estimé initialement pour des conditions économiques normales,
- sont déterminées au cas par cas, au vu de justifications comptables fournies par l'entreprise à l'acheteur.

EN CE SENS, AU REGARD DE CE QUI PRECEDE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :