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-~ TERRITOIRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L’an deux mil vingt-six, le 11 juin & 18 h 04, le Conseil Communautaire, 1également convoqué, s’est
réuni dans la Salle du Conseil communautaire de DELLE, sous la présidence de Monsieur Christian
RAYOT, Président..

Etaient présents : Mesdames et Messieurs Lounés ABDOUN-SONTOT, Thomas BIETRY,
Frangois BRUEY, Jean-Marc BULET, Yves CARPENTIER, Jonathan CERAUDO, Isabelle
COINTOT, Roland DAMOTTE, Monique DINET, Jean-Jacques DUPREZ, Laurence ESPINOSA,
Jean-Louis FLEURY, Céline HAMADI, Hamid HAMLIL, Philippe GARNIER, Jean-Louis
HOTTLET, Sandrine JANIAUD LARCHER, Fatima KHELIFI, Eric MANGIN, Thierry
MARCIJAN, Martine MOUGIN, Robert NATALE, Jean-Marc PELLETIER, Nicolas PETERLINI,
Annick PRENAT, Emmanuelle PY, Christian RAYOT, Claudia RERAT, Lionel ROY, Cyprien
SCHIGAND, Jean-Michel TALON, Sébastian THEVENEAU, Dominique TRELA, Pierre VALLAT
et Frédéric WERSINGER membres titulaires, Noél BECHIR et Pascale TAMAGNE membres
suppléants.

Etaient excusés : Mesdames et Messieurs Anissa BRIKH, Priscilla COTTET, Gilles COURGEY,
Catherine CLAYEUX, Caroline ERNST, Vincent FREARD, Peggy HOUDELAT-LECOMTE,
André KLEIBER, Sylvie MENNY, Anais MONNIER-VON AESCH, Fabrice PETITJEAN, Florence
PFHURTER, Frédéric ROUSSE, Kristina STOJANOVIC et Agnés VERONES.

Avaient donné pouvoir : Anissa BRIKH & Céline HAMADI, Priscillia COTTET a Sébastian
THEVENEAU, Gilles COURGEY a Hamid HAMLIL, Caroline ERNST & Thomas BIETRY, André
KLEIBER a Pascale TAMAGNE, Anais MONNIER- VON AESCH a Emmanuelle PY et Florence
PFHURTER a No&l BECHIR

Date de convocation Date d'affichage Nombre de conseillers
Le 13 mai 2026 Le 29 mai 2026 En exercice 50
Présents 35
Votants 42

Le Président a ’ouverture de la séance, procéde a I’appel des conseillers, vérifie I’existence du
b
quorum et proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint. Il cite les pouvoirs regus.

Le secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires présents Cyprien SCHIGAND est
désigné.

11 appelle ensuite les affaires inscrites a 1’ordre du jour car seules celles-ci peuvent faire I’objet d’une
délibération.

2026-05-11 - Avenant n°l au marché n° 2026-007 « Mission de MOE partielle pour la
restauration écologique de la zone humide au lieu-dit « Les Prés Marguitha » a Suarce »
Rapporteur : Annick PRENAT
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Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vi le Code de la commande publique,
Vi le procés-verbal de la CAO du 5 mars 2026,

Vu la délibération n°2026-02-20 du 5 mars 2026 autorisant la signature du marché relatif a la
« Mission de MOE partielle pour la restauration écologique de la zone humide au lieu-dit « Les Prés
Marguitha » a Suarce »,

Vu le marché n°2026-007 notifié le 13 mars 2026 a [’entreprise SINBIO SCOP pour un montant de
57 120,00 € TTC,

La Communauté de communes Sud Territoire a réalisé en 2006 la construction de la ZAC dite «Les
Grands Sillons ». Ce projet a engendré la destruction de 8 hectares de zones humides sur le territoire,
qui se doivent d’étre compensés dans le cadre des mesures compensatoires imposées par la loi (Article
L163-1aL163-5 du code de ’environnement). Ces mesures visent a la restauration de zones humides
ou a [’amélioration de leurs fonctionnalités sur une surface équivalente a celle ayant été supprimée.
En 2025 la CCST a fait ’acquisition d’un terrain d’1,24 ha au lieu-dit dit « Les Prés Marguitha» sur
la commune de Suarce. Le site est aménagé par un étang et une partie est considérée « zone humide
». La réhabilitation de I’étang en zone humide fonctionnelle permettrait la compensation d’une partie
des 8 ha détruits par la ZAC des Grands Sillons.

Une consultation a été lancée le 9 février 2026. L’objet du marché est de réaliser une étude de
restauration écologique du site en zone humide sur le lieu-dit « Les Prés Marguitha » sur la commune
de Suarce (90). L’emprise de I’étude comprend plusieurs étangs et une section de la riviére la
Suarcine. Cette étude vise a acquérir les connaissances relatives au fonctionnement hydraulique de
ces masses d'eau et des potentialités écologiques du site. Cette étude permettra d'élaborer un
programme de travaux, puis un DCE, destiné a restaurer, protéger et valoriser la zone humide ainsi
que les cours d'eau. Les travaux sont envisagés en 2027.

Le marché de « Mission de MOE partielle pour la restauration écologique de la zone humide au lieu-
dit « Les Prés Marguitha » a Suarce » a été attribué a la société SINBIO SCOP.

Le marché initial comprenait les missions suivantes :
- Phase 1 : Caractérisation et diagnostic sur la zone d’étude et propositions d’études

complémentaires ;
- Phase 2 : Modélisation hydraulique du fonctionnement actuel du site ;
- Phase 3 : Préconisations d’aménagements pour les 3 scénarios (Phase AVP) ;
- Phase 4 : Modélisation hydraulique des scénarii d’aménagement de la zone d’étude ;

- Phase 5: Elaboration du programme de travaux et réalisation des plans d’exécution du
scénario retenu (Phase PRO) ;

- Phase 6 : Elaboration du DCE du marché de travaux.

Suite a la réunion du COPIL de démarrage du 10/04/2026 avec les services de I’Etat, il a été décidé
que cette étude ne nécessitait pas de modélisation hydraulique 2D. La modélisation hydraulique du
site sera faite de maniére empirique sans avoir recours a la modélisation. Ainsi les Phases 2 et 4 ne
sont plus nécessaires a la réalisation de I’étude ; elles sont donc retirées du marché.

A I’issue de la Phase 1, la poursuite de I’étude se fera donc avec les Phases 3, 5 et 6, telles que définies
dans le marché initial.
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L’avenant n°l1 a pour objet de retirer les Phases 2 et 4 du marché initial.

L’ensemble de ces adaptations ne modifient pas I’objet du marché mais nécessitent un ajustement de

son montant.

L’évaluation des prestations supplémentaires est la suivante :

€ HT TVA 20 % €TTC
Total en plus-value
Total en moins-value 17 750,00 3 550,00 21 300,00
Total plus-value

L’incidence financiére sur le montant du marché est de :

€ HT TVA20 % €TTC
Montant marché 47 600,00 9 520,00 57 120,00
Montant Avenant n°l1 - 17 750,00 -3550,00 -21 300,00
Nouveau montantiotal | 55 g5 5 970,00 35 820,00
marché :

Le nouveau montant du marché n°® 2026-007 de « Mission de MOE partielle pour la restauration
écologique de la zone humide au lieu-dit « Les Prés Marguitha » a Suarce » apres I’ Avenant n°1 est
arrété & la somme de 35 820,00 €TTC soit - 37 % par rapport au montant initial du marché.

Les autres clauses du marché restent inchangées.

Le Conseil communautaire, aprés en avoir débattu a ’unanimité des membres présents, décide

de:

e D’approuver I’Avenant n°1 au marché n° 2026-007« Mission de MOE partielle pour la
restauration écologique de la zone humide au lieu-dit « Les Prés Marguitha » a Suarce
» tel qu’annexé a la présente délibération ;
o D’autoriser le Président a signer I’Avenant n°l et tout actes administratifs, juridiques
et financiers afférents a cette opération.

Annexe : Projet d’Avenant n°l au marché n° 2026-007

Le Président soussigné,

certifie que la

convocation du Conseil Communautaire et le
compte rendu de la présente délibération ont
été affichés conformément a la législation en

vigueur.

Le Président,
Christian RAYOT

EDI 17 JUIN 2026
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Liberté » Egalité » Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N° 1!

Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de l'exécution d’'un marché public.

A - ldentification du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

Communauté de communes Sud Territoire
28, Faubourg de Belfort
90 100 DELLE

B - Identification du titulaire du marché public

SINBIO SCOP
1 allée Georges Charpak
67 600 SELESTAT

C - Objet du marché public
Objet du marché public :

Mission de MOE partielle pour la restauration écologique de la zone humide au lieu-dit « Les Prés
Marguitha» a Suarce.

Date de la notification du marché public : 13/03/2026

Durée d'exécution du marché public : 5 mois

Montant initial du marché public :

= Montant HT : 47 600,00€
=  TauxdelaTVA:9520,00€
= Montant TTC: 57120,00€

! Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministere chargé de I'économie.

EXE10 — Avenant n°1 Marché 2026-007 - CCST Page: 1 [/ 4
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D - Objet de I'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant fait suite au COPIL de démarrage du 10/04/2026 avec les services de I'Etat et au cours de
laquelle il a été rappelé que cette étude ne nécessitait pas de modélisation hydraulique 2D. La modélisation
hydraulique du site sera faite de maniére empirique sans avoir recours a la modélisation. Ainsi les Phases 2 et 4 ne
sont plus nécessaires a la réalisation de I'étude ; elles sont donc retirées du marché.

La poursuite de 'étude se fera donc avec les Phases 3, 5 et 6, telles que définies dans le marché initial.

Incidence de lavenant sur les délais du marché :
L'avenant a une incidence sur les délais du marché public :
] Non X  Oui
Le délai d'exécution est modifié comme suit :
e Délai initial d’exécution du marché et précisions par phases :

Délai Date prév.de Date prév.de fin
Tranche ferme ; ;
proposé début

Phase 1 :Caractf.zr-isation’et diagnostic :sur la zgne d’étude et 1 mois 01/04/2026 01/05/2026
propositions d’études complémentaires

Phase 2 : Modélisation hydrau;iic::e du fonctionnement actuel du 15 jours 13/04/2026 27/04/2026

Phase 3: Preconlslano-ns d’aménagements pour les 3 1 mois 10/04/2026 10/05/2026

scénarios (Phase AVP)

Phase 4 : M?dellsatlon hydraullque,c!es scénarii 15 jours 13/07/2026 28/07/2026

d’aménagement de la zone d’étude
Phase 5:Elaboration du programme de travaux et
réalisation des plans d’exécution du scénario retenu (Phase 1 mois 01/07/2026 01/08/2026
PRO)
Phase 6 : AMO pour | elattr);n\jzzl)c()n du DCE du marché de 1 mois 10/08/2026 10/09/2026

¢ Nouveaux délais d’exécution du marché et précisions par phases :
Cette adaptation vise a permettre la réalisation compléte des prestations dans des conditions satisfaisantes.
Le nouveau phasage du marché et les nouveaux délais d’exécution du marché sont présentés ci-dessous.

Teanche febme Délai : Date Prév.de Date prév.de fin
propose début
Phase 1: Caractt.ar.isationlet diagnostic fsur la zgne d’étude et 1 resesic 01/04/2026 01/05/2026
propositions d’études complémentaires
Phase 3: Precoms’atlo.ns d’aménagements pour les 3 i visails 10/04/2026 10/05/2026
scénarios (Phase AVP)
Phase 5: Elaboration du programme de travaux et
réalisation des plans d’exécution du scénario retenu (Phase 1 mois 01/07/2026 01/08/2026
PRO)
Phase 6 : AMO pour [ elatt::\rlzzgn du DCE du marché de A 10/08/2026 10/09/2026

EXE10 — Avenant n°1 Marché 2026-007 - CCST Page: 2 [/ 4



Incidence financiére de l'avenant

'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

[ ] Non
Montant de 'avenant :
=  Montant HT: -17 750,00 €
=  TauxdelaTVA:-3550,00€
= Montant TTC : -21 300,00 €
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X  Oui

= % d'écart introduit par 'avenant : -37 %

Nouveau montant du marché public :
= Montant HT : 29 850,00€

» TauxdelaTVA:5970,00€
= Montant TTC : 35820,00€

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature
dlestat, le 26/05/2026 _~SINBIO SCOP
SINBIO SCOP Sé L > 4 Alalée Georges Charpak
L 87600 SELESTAT

JOST Grégoire, Gérant

( Tél. 0388 85 17 94

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice

Pour I'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrble financier.)

EXE10 — Avenant n°1

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

Marché 2026-007 - CCST
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et 'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.
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